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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 

Preambule 
 
Smluvní strany úvodem souhlasně prohlašují, že vynaloží veškeré potřebné úsilí ke splnění 
svých povinností, ke kterým se zavázaly. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má 
zájem na řádném a včasném provedení díla. 

I. Smluvní strany 

I.1 Objednatel:  

Obec Planá 
zastoupená Ing. Tomášem Pintérem, starostou obce 
se sídlem: č.p. 59, 370 01 Planá 
IČ: 00581852    
DIČ: není plátcem DPH     
datová schránka ID: 6qqb5u2 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 36323231/0100 
telefon: 387 203 091 
mobil: 777 089 194 
e-mail: starosta@obecplana.cz 

 dále jen objednatel 

I.2 Zhotovitel:  

HMpro cz s.r.o. 
zastoupená panem Milanem Hanakovičem, jednatelm společnosti 
sídlo: Černokostelecká 938/8, Strašnice, 100 00 Praha 10 
korespondenční adresa: Vitějovice 202, 384 27 Vitějovice 
spisová značka: C 175488 vedená u Městského soudu v Praze 
IČ: 24801224 
DIČ: CZ24801224 
datová schránka ID: tuhynmw 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu: 241758736/0300 
telefon: + 420 724 029 411 
e-mail: hmpro@hmpro.cz 

 dále jen zhotovitel 
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I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:  

 za zhotovitele:  
 Milan Hanakovič – ve věcech smluvních (tel. + 420 724 029 411) 

Milan Hanakovič – ve věcech technických (tel. + 420 724 029 411) 
Milan Hanakovič – manažer akce – zástupce zhotovitele (tel. + 420 724 029 411) 
Milan Hanakovič – manažer projektu – zástupce zhotovitele ve fázi provádění projekčních 
a inženýrských činností (tel. + 420 724 029 411) 
Milan Hanakovič – manažer stavby – zástupce zhotovitele ve fázi realizace stavby (tel. + 
420 724 029 411) 
Ing. arch. Stanislav Pour– hlavní inženýr projektu / architekt (tel. + 420 603 568 004) 
Milan Hanakovič – stavbyvedoucí (tel. +420 724 029 411) 
Ing. Martin Ciml – zástupce hlavního stavbyvedoucího (tel. +420 720 959 519) 
Tomáš Bílek – arborista 

za objednatele:  
Ing. Tomáš Pintér, starosta obce – ve věcech smluvních  
technický dozor stavebníka (TDS) – bude uveden v zápisu o předání staveniště 

II. Předmět plnění 

II.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést projekční a stavební práce 
realizované metodou DESIGN & BUILD v rámci akce 

„Veřejné prostranství obce Planá – Design&Build“ 
které se sestává z: 
1. provedení projekčních a inženýrských činností 
2. stavebních úpravách veřejného prostranství obce Planá 
3. následné 3 leté údržbě zeleně  

II.2 Nestanoví-li tato smlouva jinak, nebo pokud není uvedeno výše, jsou součástí předmětu 
plnění zhotovitele mimo jiné tyto činnosti:  
 obstarání potřebných materiálů, věcí, strojů, nástrojů, přístrojů a zařízení, jakož i 

dostatečného počtu pracovních sil určených k provedení díla, energií a dalších 
potřebných médií,  

 provedení všech prací nutných k provedení díla, montáží, prací a dodávek, všech 
přípravných, demoličních, výkopových, instalačních prací, všech pomocných a 
přidružených činností (např. zajištění atestů, zkoušek, revizních zpráv, dalších 
potřebných dokladů apod.), včetně úhrady nákladů za jejich provedení, 

 provedení opatření nezbytných k ochraně stávajících i nově budovaných inženýrských 
sítí, které by mohly být poškozeny prováděním díla; zhotovitel zároveň bere na 
vědomí, že údaje předané objednatelem ohledně stávajících inženýrských sítí 
uvedené v podkladech a pokynech správců sítí nemusí být přesné, zhotovitel je proto 
povinen před zahájením prací provést průzkum a zaměření všech dotčených 
inženýrských sítí; v případě porušení této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za 
škody, které v souvislosti s porušením této povinnosti vzniknou,  
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 náklady na odstranění případných škod nebo znečištění komunikací v souvislosti s 
prováděním díla apod.,  

 zpracování a předání dílenské a výrobní dokumentace, bude-li v konkrétním případě 
třeba nebo bude-li objednatelem, případně TDS, požadována,  

 průběžné pořizování a předávání fotodokumentace stavby (s popisy fotografií) 
objednateli a její uložení na datovém nosiči (včetně fotodokumentace zakrytých 
konstrukcí),  

 zajištění vydání potřebných dopravně inženýrských opatření, 
 předání veškerých dokumentů vyžadovaných příslušnými právními předpisy, touto 

smlouvou nebo orgány veřejné moci, 
 zpracování a předání provozní dokumentace týkající se následného provozu, obsluhy 

a údržby díla,  
 jde-li o dodávky zařízení, tak jejich seřízení, uvedení do provozu a zajištění testovacího 

provozu za účasti kompetentní osoby, včetně zaškolení obsluhy,  
 předání dokladů o provedených zkouškách a revizích a jiných nezbytných 

souvisejících dokumentů,  
 předání všech dokladů nezbytných k předání a převzetí díla a k provedení úspěšné 

kolaudace díla, jakož i provedení prací a činností, které případně vyplynou z 
požadavků uplatněných v rámci předávacího řízení díla a z kolaudace díla.  

Zhotovitel je povinen kromě výše uvedeného provést též veškeré potřebné vedlejší, 
pomocné a dodatečné činnosti, které jsou nezbytné pro úplné věcné a odborné provedení 
díla. 

II.3 Náklady na veškeré výše uvedené práce, dodávky a služby jsou obsaženy v ceně díla 
uvedené v čl. VI.1 této smlouvy o dílo.  

II.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 
II.5 Řešené území – náves obce Planá u Českých Budějovic. p.č.: 347/1, 397/1, 397/2, 392/7, 

392/11, 326, 330, 66, 335/2, 337/2, 347/5, 338/3, 341/2, 341/3, 343/2, 343/3, 346, 348/3, 
350/3, 355/2, 363, 347/6, 347/4, 347/8, 347/7, 347/16, 370/6, 370/8, 369/1, 369/2, 369/3, 
347/3, 395, 354, 351/1, 370/10, 368/5, 368/6, 1491/12, 370/9, 370/7, 370/1, 368/1, 347/9, 
347/10, 368/4, 368/3. NUTS 5: CZ0311535176, ZÚJ: 535176, okres: České Budějovice. 

III. Předmět plnění – projektová dokumentace a inženýrská činnost 

III.1 Zhotovitel jako součást předmětu plnění vypracuje a zajistí: 
 vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby, navazující na 

objednatelem poskytnutou dokumentaci pro vydání společného povolení, zpracovanou 
A8000 s.r.o., Radniční 136/7, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, IČ: 
46680543 a dokumentace k žádosti o vydání územního a vodoprávního povolení včetně 
dodatku k této dokumentaci zpracovanou Ing. Pavlem Štěpánem, č.p. 19, 373 71 
Hlincová Hora, IČ: 72097132 a Ing. Davidem Holzerem, Zahorčice 8, 370 01 Boršov 
nad Vltavou, IČ: 08033285; projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby 
bude zpracována  v náležitostech dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým 
obsahem k předmětu plnění, zejména § 157 a § 158 stavebního zákona č. 283/2021 
Sb., ve  znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve  znění pozdějších předpisů, dle její přílohy č. 8 nebo nové vyhlášky, dále ve vazbě 
na příslušná ustanovení zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#p3
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upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů a platných technických norem, jejichž závaznost 
smluvní strany tímto sjednávají 

 vypracování oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
členěný na všechny stavební objekty a inženýrské objekty, na jednotlivé provozní 
soubory, zahrnujícího rovněž vedlejší a ostatní náklady v podrobnosti vyžadované 
zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich ocenění s uvedením 
použité cenové soustavy; oceněný soupis prací musí být zpracován v tištěné podobě, 
ve formátu *.pdf a v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ 
nebo v obdobném formátu odpovídajícím výstupu kompatibilním s datovou základnou 
použitého rozpočtového softwaru; soupis bude nutno členit na stavební objekty dle 
projektové dokumentace, přičemž část Dopravní řešení v něm bude rozdělena tak, aby 
každá nová skladba komunikace dle PD měla v rozpočtu vlastní objekt (dílčí rozpočet) 

 vypracování geodetického zaměření dotčeného prostoru pro budoucí staveniště a jeho 
okolí  

 vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 
(dokumentace pasportu stavby) nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální 
technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení 
dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a 
ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě 
(vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 
vyhlášky DTM; geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální 
technické mapy; součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku 
zaměření nového stavu na stav dosavadní 

 zajištění veškerých potřebných inženýrských činností a průzkumů vč. zajištění 
radonového průzkumu a stanovení radonového indexu pozemku 

 zpracování dokumentace pasportu stavby v rozsahu přílohy č. 11 vyhlášky č. 131/2024 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

 získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla  
 zajištění kolaudace stavby včetně vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. 

UPOZORNĚNÍ: 
Budou-li k provedení Stavebního zákona č. 283/2021 Sb. vydány prováděcí právní předpisy, 
budou mít před těmi ustanoveními zadávací dokumentace a smlouvy o dílo a jejích příloh, s nimiž 
budou v kolizi, aplikační přednost, případně se bude smlouva a její přílohy interpretovat s 
ohledem na smysl a účel těchto prováděcích právních předpisů. 
Oproti projektové dokumentaci ve stupni pro vydání společného povolení, která je 
součástí zadávací dokumentace, požaduje zadavatel doplnit provedení následujících 
prací, dodávek a služeb: 
• vzájemné kabelové propojení NN v rámci obecních nemovitostí na návsi, tj. objektu dětské 

skupiny, statku č.p. 7, kaple, altánu, budovy obecního úřadu, hasičárny (propojení budov 
z výroben FVE a bateriového úložiště) 
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• doplnění volnočasového místa odpočinku vč. dětských herních prvků v min. počtu 3 kusů 
(zadavatel požaduje menší herní prvky, které budou vhodně korespondovat s designem 
návsi). 

Zhotovitel s ohledem na výše uvedené skutečnosti zajistí úpravu vydaného povolení 
stavby v kontextu jím zpracované dokumentace ve stupni pro provádění stavby a dále 
zajistí schválení dokumentace ve stupni pro provádění stavby stavebním úřadem a s 
účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se jich změna dotýká 
– zajistí tedy tak zvanou změnu stavby před dokončením, která musí být provedena před 
nebo během realizace díla. 

Dokumentace musí být zpracovaná v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásady 
„významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Zhotovitel tedy zajistí, 
aby dokumentace splňovala podmínky DNSH. 
Především bude nutné dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní: 
Přechod na oběhové hospodářství: 
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v 
Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi 
musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 
Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se 
formálně nestanou odpadem dle zákona. 
Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů: 
Dřevo používané na stavbě musí pocházet z trvale obhospodařovaných lesů.  
Prevence a omezování znečištění: 
Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se 
při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu 
nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných 
srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg 
jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo 
prvku. 
Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bude na 
místě stavby provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 
18400. 
a. Při realizaci stavby nebudou moci být využívány stavební prvky a materiály, které jsou 

v rozporu s výše uvedenými podmínkami. 
Při realizaci stavby budou muset být přijaty opatření ke snížení hluku, prachu a emisí 
znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích. 
b. Při realizaci stavby budou muset být přijaty taková opatření, která povedou ke snížení hluku, 

prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci díla v souladu s relevantními normami a 
vyhláškami. 

Veškeré povrchy musí splňovat maximální povolený stř. objem. součinitele odtoku: 
A.01 - ASFALTOVÝ POVRCH  

A.02 - KAMENNÁ DLAŽBA ODSEKY POCHOZÍ – maximální hodnota středního objemového součinitele 
odtoku = 0,4 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#p3
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A.03 - KAMENNÁ DLAŽBA ODSEKY POJEZDOVÉ  

A.04 - KAMENNÁ DLAŽBA KOSTKY POJEZDOVÉ (VARIANTA 1) – maximální hodnota středního 
objemového součinitele odtoku = 0,4 

A.04 - KAMENNÁ DLAŽBA KOSTKY POJEZDOVÉ (VARIANTA 2) – maximální hodnota středního 
objemového součinitele odtoku = 0,4 

A.05 - KAMENNÁ DLAŽBA DROBNÉ KOSTKY POJEZDOVÉ  

A.06 - VSAKOVACÍ DLAŽBA POJEZDOVÁ – maximální hodnota středního objemového součinitele odtoku 
= 0,4 

A.07 - BETONOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ  

A.08 - MLAT - maximální hodnota středního objemového součinitele odtoku = 0,5  

A.09 - DLAŽBA Z KAMENNÝCH NÁŠLAPŮ - maximální hodnota středního objemového součinitele odtoku 
= 0,4. 

Referenční hodnoty některých povrchů jsou uvedeny dokumentu TABULKA F1 – HODNOTY 
STŘEDNÍHO (OBJEMOVÉHO) SOUČINITELE ODTOKU, která je součástí zadávací dokumentace.   
III.2 Nestanoví-li tato smlouva jinak, nebo pokud není uvedeno výše, jsou součástí předmětu 

plnění zhotovitele mimo jiné tyto činnosti:  
 zpracování a předání dílenské a výrobní dokumentace, bude-li v konkrétním případě 

třeba nebo bude-li objednatelem, případně TDS, požadována,  
 zajištění vydání potřebných dopravně inženýrských opatření, 
 předání veškerých dokumentů vyžadovaných příslušnými právními předpisy, touto 

smlouvou nebo orgány veřejné moci, 
 zpracování a předání provozní dokumentace týkající se následného provozu, obsluhy 

a údržby díla,  
 předání dokladů o provedených zkouškách a revizích a jiných nezbytných 

souvisejících dokumentů,  
 předání všech dokladů nezbytných k předání a převzetí díla a k provedení úspěšné 

kolaudace díla, jakož i provedení prací a činností, které případně vyplynou z 
požadavků uplatněných v rámci předávacího řízení díla a z kolaudace díla.  

III.3 Projektová dokumentace bude předaná v počtu 4x tištěná paré a 2x v elektronické 
podobě na 2 datových nosičích (USB flash disku) (digitálně bude předáno ve formátu 
*.pdf). Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako 
tištěná forma s dodržením názvu a číslováním výkresů. Veškeré Dokumenty Zhotovitele 
budou zpracovány v následující formě: výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg 
pro AutoCAD a současně formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc 
nebo *.docx pro MS Word a současně *.pdf nebo ve formátu *.xls pro MS Excel, 
harmonogramy v MS Project ve formátu *.mpp a současně *.pdf, vizualizace ve formátu 
*pdf. Veškerá dokumentace bude dodána v českém jazyce. U zařízení, které Zhotovitel 
nakoupí v zahraničí jako součást dodávky Stavby, musí být navíc dodány technické 
návody a popisy v originálním jazyce. 

III.4 V průběhu provádění projekčních a inženýrských činností budou organizovány pravidelné 
kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce objednatele a zhotovitele, přičemž za 
zhotovitele bude vždy přítomen min. manažer akce (zástupce zhotovitele) a manažer 
projektu. Kontrolních dnů se dále účastní odborně kvalifikované osoby dle projednávané 
problematiky (za odborné zastoupení odpovídá manažer akce). Zástupce Objednatele 
pořizuje z kontrolního dne písemný zápis, jehož kopii či elektronický záznam předá 
Objednateli i Zhotoviteli a ostatním osobám zúčastněným na kontrolním dni. 

III.5 Kontrolní dny ve fázi provádění projekčních a inženýrských činností se konají s frekvencí 
dle potřeby min. jedenkrát za čtrnáct dnů v prostorách objednatele, když odpovědnost za 
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jejich řádné svolání a konání nese zhotovitel. Tyto kontrolní dny budou sloužit kromě 
jiného k případným připomínkám objednatele a kontrole zapracování změn dle 
předchozích požadavků objednatele.  

III.6 Každá část projektové dokumentace se považuje za dokončenou akceptací podle 
následujících pravidel: zhotovitel se zavazuje předložit příslušnou projektovou 
dokumentaci objednateli k akceptaci, tj. vyjádření a vydání souhlasu v dostatečném 
předstihu před příslušným termínem finálního odevzdání takové části projektové 
dokumentace tak, aby objednatel mohl posoudit předmětnou projektovou dokumentaci. 
Objednatel vydá k předložené projektové dokumentaci souhlas nebo stanovisko 
s výhradami, a to ve lhůtě 15 dnů od předložení projektové dokumentace objednateli. 

III.7 Absence připomínek ze strany objednatele k projektové dokumentaci nebo odsouhlasení 
objednatele k projektové dokumentaci neznamená zproštění odpovědnosti zhotovitele za 
řádné a funkční provedení díla dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel je bez ohledu na 
jakékoliv vyjádření objednatele nadále osobou odborně způsobilou, a tedy plně 
odpovědnou za řádné a funkční provedení díla dle podmínek této smlouvy. Objednatel 
v rámci akceptace provede formální ověření, zda předané dokumentace nemají zřejmé 
vady a nedodělky. Objednatel není povinen přezkoumávat výpočty, nebo takové výpočty 
provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. Chybně nebo nedostatečně 
zpracovaná technická dokumentace, která je předmětem projekčních činností 
specifikovaných v této smlouvě nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny díla. 

III.8 Zhotovitel předá objednateli všechna získaná stanoviska, povolení a vyjádření v originále 
a v elektronické podobě. 

III.9 Objednatel očekává, že zhotovitel bude přistupovat iniciativním a tvůrčím způsobem ke 
zpracování předmětu plnění a následně požadovaných projektových dokumentací vždy 
ve snaze o co nejefektivnější řešení za dodržení tzv. „principu 3E“ – dodržení 
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. 

III.10 Zhotovitel se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy aktualizovat jakoukoliv část 
projektové dokumentace v souladu s pokyny objednatele nebo z vlastní iniciativy, 
vyplyne-li tato potřeba, např. z důvodu změn stavby, aktualizace či změny jiné části 
projektové dokumentace apod. Jakákoliv aktualizace projektové dokumentace musí být 
předána objednateli k předběžnému odsouhlasení. Aktualizace projektové dokumentace 
je zahrnuta v ceně díla s výjimkou těch aktualizací, které jsou vyvolány objednatelem. 

IV. Předmět plnění – stavební práce 

IV.1 Stavební práce budou provedeny na základě zhotovitelem zpracované a objednatelem 
odsouhlasené dokumentace, tj. dokumentace, na kterou byla objednatelem vydaná 
akceptace dle čl. III.6 této smlouvy o dílo. 

IV.2 Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré činnosti související s 
realizací stavebních prací, tj. provádět veškeré níže uvedené činnosti související s 
realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. VI. této smlouvy, a to 
zejména: 
▪ zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení předmětu díla; 
▪ zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího, který 

bude odborně řídit provádění prací na stavbě v takovém rozsahu, aby byly splněny 
úkoly v § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších 
předpisů. Stavbyvedoucím bude osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle 
zvláštního právního předpisu, tedy se bude jednat o osobu autorizovanou; 
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▪ zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon 
funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 

▪ zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy; 
▪ zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a 

komunikací dle zvláštních právních předpisů; 
▪ zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů  
▪ zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla 

objednatelem; 
▪ zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 
▪ zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 
▪ zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 
▪ zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá 

objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení; 
▪ přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí; 
▪ zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné 
provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této 
smlouvy. 

▪ zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě 
a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli. 

IV.3 Předmětem díla této smlouvy jsou dále následující činnosti, které jsou zahrnuty v ceně 
díla dle čl. VI.1 této smlouvy: 
▪ zajištění úkonů vedoucích ke kolaudaci všech zhotovitelem realizovaných stavebních 

prací v budovách;  
▪ provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů 

požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje 
uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené 
pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem 
(protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků; 

▪ provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění 
proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod 
vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

IV.4 Nestanoví-li tato smlouva jinak, nebo pokud není uvedeno výše, jsou součástí předmětu 
plnění zhotovitele mimo jiné tyto činnosti:  
 obstarání potřebných materiálů, věcí, strojů, nástrojů, přístrojů a zařízení, jakož i 

dostatečného počtu pracovních sil určených k provedení díla, energií a dalších 
potřebných médií,  

 provedení všech prací nutných k provedení díla, montáží, prací a dodávek, všech 
přípravných, demoličních, výkopových, instalačních prací, všech pomocných a 
přidružených činností (např. zajištění atestů, zkoušek, revizních zpráv, dalších 
potřebných dokladů apod.), včetně úhrady nákladů za jejich provedení, 
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 provedení opatření nezbytných k ochraně stávajících i nově budovaných inženýrských 
sítí, které by mohly být poškozeny prováděním díla; zhotovitel zároveň bere na 
vědomí, že údaje předané objednatelem ohledně stávajících inženýrských sítí 
uvedené v podkladech a pokynech správců sítí nemusí být přesné, zhotovitel je proto 
povinen před zahájením prací provést průzkum a zaměření všech dotčených 
inženýrských sítí; v případě porušení této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za 
škody, které v souvislosti s porušením této povinnosti vzniknou,  

 náklady na odstranění případných škod nebo znečištění komunikací v souvislosti s 
prováděním díla apod.,  

 průběžné pořizování a předávání fotodokumentace stavby (s popisy fotografií) 
objednateli a její uložení na datovém nosiči (včetně fotodokumentace zakrytých 
konstrukcí),  

 průběžné pořizování dokumentace potvrzující plnění závazku DNSH – tedy 
dokumentace o nakládání se vzniklým stavebním odpadem a její předávání 
objednateli, 

 jde-li o dodávky zařízení, tak jejich seřízení, uvedení do provozu a zajištění testovacího 
provozu za účasti kompetentní osoby, včetně zaškolení obsluhy,  

 předání dokladů o provedených zkouškách a revizích a jiných nezbytných 
souvisejících dokumentů 

 aktivní účast na uvádění díla do zkušebního provozu 
 aktivní zajištění potřebné součinnosti s objednatelem ustanoveným koordinátorem 

BOZP jak při přípravě, tak při realizaci stavby.  
Kromě výše uvedeného je předmětem plnění rovněž zajištění potřebných vedlejších, 
pomocných a dodatečných činností, které jsou nezbytné pro úplné věcné a odborné 
provedení díla. 

Zhotovitel je povinen kromě výše uvedeného provést též veškeré potřebné vedlejší, 
pomocné a dodatečné činnosti, které jsou nezbytné pro úplné věcné a odborné provedení 
díla. 

IV.5 Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití 
je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. 
Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona 
č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání 
na místo plnění. 

IV.6 Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po 
jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech 
technických. 

IV.7 Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě 
schválených změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného 
měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady 
schválených změnových listů do ceny díla a termínu dokončení díla. 

IV.8 Předmět díla zahrnuje všechny činnosti, práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této 
smlouvě. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné 
dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné 
funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených Projektovou dokumentací, 
to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele. 

IV.9 Předmětem plnění je provedení úplného, bezvadného a kompletního díla, tj. provedení 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí vč. dodávek potřebných materiálů, 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 
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provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností 
opatření, geodetické práce, mimostaveništní dopravu, opatření BOZP, revize a zkoušky 
apod.). 

V. Doba plnění 

V.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v  následujících lhůtách:  

Označení 
výkonové 

fáze 
Obsah výkonové fáze Lhůta realizace výkonové fáze 

A0 Předání projektové dokumentace ve stupni pro provádění 
stavby včetně oceněného soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, koordinačního plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci objednateli a geodetické zaměření dotčeného 
prostoru pro budoucí staveniště a jeho okolí 

A0 + 10 týdnů 

B1 Zahájení realizace díla – protokolární předání staveniště do 7 kalendářních dnů od 
vydání akceptace 

objednatelem na fázi A0 * 

B2 Dokončení a předání stavebního díla „Veřejné prostranství 
obce Planá“ bez vad a nedodělků bránících užívání díla  

B1 + 9 měsíců 

B3 Předání dokumentace pasportu stavby v rozsahu přílohy č. 11 
vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů objednateli; předání geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby (dokumentace 
pasportu stavby) nebo geodetického podkladu pro vedení 
Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující 
geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby 
nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 
5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o 
digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v 
aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky 
DTM a další dokumentace 

B2 + 15 kalendářních dnů 

B4 Zajištění změny stavby před dokončením dle § 224 zákona č. 
283/2021 Sb. ve vztahu ke stavebnímu úřadu a účastníky 
stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se 
jich změna dotýká 

B2 + 30 kalendářních dnů 

B5 Zajištění kolaudace stavby včetně vydání pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí  

• B3 + lhůta dle právních 
předpisů a správních lhůt  

• zhotovitel předá 
objednateli kolaudační 
rozhodnutí do 7 
kalendářních dnů ode dne 
nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí 

B6 následná 3letá údržba zeleně  do 3 let od protokolárního 
převzetí a předání díla 

* Zhotovitel bude oprávněn po dohodě s objednatelem zahájit realizaci díla bezodkladně 
po prokazatelném doručení písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací na 
fázi A0 na těch částech díla, které nepodléhají úpravám či přepracování projektové 
dokumentace ve stupni pro povolení stavby a také na takových částech díla, na které již 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#p3
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#p3
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#p3
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byla předaná a objednatelem akceptovaná projektová dokumentace ve stupni pro 
provádění stavby. 

Práce na výkonové fázi A0 budou zahájeny na základě písemného pokynu objednatele.  
0 = prokazatelné doručení písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací na 
fázi A0.  
Zhotovitel není oprávněn zahájit práce na díle bez písemného pokynu objednatele. 

Pozn.: ostatní práce, dodávky a služby, které nejsou výslovně uvedeny ve výše uvedené tabulce 
jednotlivých výkonových fází díla a které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, včetně 
případného vydání změny stavby před dokončením, budou provedeny buďto ve lhůtách 
příslušných výkonových fází díla přiléhajících k době provedení těchto prací, dodávek a služeb 
nebo budou provedeny nejpozději ve lhůtě dle výkonové fáze B3. 
Lhůty uvedené ve výše uvedené tabulce jednotlivých výkonových fází díla se prodlužují o dobu, 
po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je vybraný zhotovitel v rámci příslušné 
Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí 
nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy, 
které zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, to vše však za podmínky, že zhotovitel řádně 
postupoval v řízení, poskytl dotčenému orgánu přiměřenou součinnost, aktivně komunikoval 
s dotčeným úřadem za účelem zajištění vydání příslušného stanoviska ve lhůtě stanovené 
právními předpisy a postupoval v souladu se závaznými právními předpisy, s touto smlouvou o 
dílo, obvyklou odbornou praxí a dle pokynů objednatele. Vybraný zhotovitel je povinen 
objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. 
V.2 Ke změně doby plnění může dojít pouze z důvodu: 

 vyšší moci, 
 průtahů a zdržení ze strany orgánů veřejné moci, popřípadě třetích osob, včetně 

průtahů v rámci konaného správního či obdobného řízení,  
 prodlení ležícího výhradně na straně objednatele, 
 změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla, 
 archeologických a jiných nálezů. 

V.3 Prodlení zhotovitele oproti termínům/lhůtám provádění díla ujednaným v čl. V.1 této 
smlouvy, delší než 30 kalendářních dnů, je podle výslovného ujednání stran podstatným 
prodlením a současně zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, 
které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, přičemž právo na ujednanou 
smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody odstoupením není dotčeno. Za prodlení 
zhotovitele dle tohoto článku se nepovažují skutečnosti uvedené v čl. V.2 této smlouvy a 
dále  se za pak za prodlení zhotovitele dle tohoto článku nepovažují skutečnosti, kdy 
k prodlení s termínem provádění díla došlo z důvodu neposkytnutí nutné součinnosti ze 
strany objednatele. 

V.4 Zhotovitel bere na vědomí, že pokud dílo bude realizováno s podporou Evropské unie 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Integrovaného regionálního operačního 
programu, a tedy že poskytnutí finančních prostředků ze strany poskytovatele dotace je 
vázáno mj. na dodržení termínů pro realizaci díla stanovených v této smlouvě o dílo. Z 
tohoto důvodu je pro objednatele dodržení smluvených termínů plnění zcela stěžejní, 
neboť prodlení s řádným dokončením díla může vést ke krácení či ztrátě dotace. 
Zhotovitel se proto zavazuje postupovat s nejvyšší možnou mírou úsilí, kterou po něm lze 
spravedlivě požadovat, a učinit veškeré kroky nezbytné k tomu, aby byly sjednané lhůty 
realizace výkonových fází/lhůt realizace dle čl. V.1 smlouvy o dílo dodrženy. Zhotovitel je 
v souvislosti s tím srozuměn, že v případě, že v důsledku prodlení zhotovitele dojde ke 
krácení dotace na dílo či k neuznatelnosti výdajů objednatele ze strany poskytovatele 
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dotace, bude zhotovitel povinen objednateli nahradit újmu, která mu tím vznikne (ať už 
ve formě příslušné smluvní pokuty či z titulu náhrady škody). 

V.5 Kdykoliv vznikne podle této smlouvy o dílo zhotoviteli právo na prodloužení termínů 
vyplývajících z této smlouvy o dílu z důvodu prodlení objednatele, porušení povinností na 
straně objednatele, vyšší moci nebo jiné právní skutečnosti, pak, není-li výslovně 
stanoveno jinak, se prodlužují dotčené termíny vždy jen o minimální objektivně nezbytnou 
a s odbornou péčí dosažitelnou dobu k dosažení příslušného termínu za změněných 
podmínek. Jinými slovy, zhotovitel nemá nárok na mechanický posun termínu dokončení 
díla (či dílčí výkonové fáze), kdy skutečnosti dle předchozí věty trvají, ale pouze na takový 
posun, který odpovídá shora uvedené minimální době. Zhotovitel je povinen objednateli 
tuto dobu prokázat a doložit příslušnými dokumenty. 

V.6 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na jakoukoliv událost, negativní trend nebo 
hrozící vyšší moc, které by mohly způsobit zpoždění v provádění díla, či případně jiný 
negativní dopad na dílo, ne později než sedm (7) kalendářních dní ode dne, kdy takové 
okolnosti mohly být zjištěny osobou jednající s odbornou péčí. Pokud tak neučiní, 
odpovídá zhotovitel za veškerou škodu či jinou újmu, zejména včetně nákladů na 
dodatečné provádění změn či jiných úprav díla. 

VI. Cena díla 

VI.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky je 
stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla s výjimkou 
případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, 
výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy 
a zadávací dokumentace. 
Cena za dílo celkem včetně DPH  ................... 63 677 060,70 Kč 
DPH   ................... 11 051 390,70 Kč 

Cena za dílo celkem bez DPH  .......... 52 625 670,-- Kč 
z toho: 

Označení 
výkonové 

fáze 
Obsah výkonové fáze Cena bez DPH 

A0 Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby včetně 
oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
koordinačního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
objednateli a geodetické zaměření dotčeného prostoru pro 
budoucí staveniště a jeho okolí 

450 000-- Kč 

B1 Protokolární předání staveniště (max. ve výši 2 % z fáze B2) max. 2 % z ceny fáze B2 
 

90 000,-- Kč 

B2 Stavba „Veřejné prostranství obce Planá“ bez vad a nedodělků 
bránících užívání díla 50 925 670,-- Kč 

B3 Dokumentace pasportu stavby v rozsahu přílohy č. 11 vyhlášky 
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů objednateli; předání geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby (dokumentace pasportu stavby) 
nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické 
mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a 
výškové určení dokončené stavby nebo technologického 
zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle 

150 000,-- Kč 
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příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické 
mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi 
výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM a další dokumentace 

B4 Změna stavby před dokončením dle § 224 zákona č. 283/2021 
Sb. ve vztahu ke stavebnímu úřadu a účastníky stavebního řízení 
a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se jich změna dotýká 

120 000,-- Kč 

B5 Kolaudace stavby včetně vydání pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí  60 000,-- Kč 

B6 Následná 3 letá údržba zeleně  830 000,-- Kč 

VI.2 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude 
účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

VI.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Chybně nebo nedostatečně 
zpracovaná technická dokumentace, která je předmětem projekčních činností 
specifikovaných v této smlouvě nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny díla. 

VI.4 Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby či 
jiné výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla a 
nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré 
spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, 
obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a 
místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění 
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 
materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 

VII. Fakturace a plnění 

VII.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu za projekční práce a případné ostatní náklady 
přiléhající k provedení projekčních prací uvedenou v článku VI.1. po částech takto: 

Označe
ní 

výkono
vé fáze 

Obsah výkonové fáze Vznik nároku na finanční 
plnění Procentuální podíl 

A1 Předání projektové dokumentace ve stupni pro 
provádění stavby v náležitostech dle platné a 
účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména § 157 a § 158 
stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve  znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve  znění pozdějších 
předpisů, dle její přílohy č. 8 nebo nové vyhlášky, 
dále ve vazbě na příslušná ustanovení zákona 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Řádně zpracovaný a 
objednateli předaný 
čistopis dle Smlouvy 

100% 
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v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů a platných technických norem, jejichž 
závaznost smluvní strany tímto sjednávají 

A2 Předání oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na 
všechny stavební objekty a inženýrské objekty, 
na jednotlivé provozní soubory, zahrnujícího 
rovněž vedlejší a ostatní náklady v podrobnosti 
vyžadované zákonem a jeho prováděcími 
předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně jejich ocenění s uvedením použité cenové 
soustavy; oceněný soupis prací musí být 
zpracován v tištěné podobě, ve formátu *.pdf a 
v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, 
*.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo v obdobném 
formátu odpovídajícím výstupu kompatibilním 
s datovou základnou použitého rozpočtového 
softwaru  

Řádně zpracovaný a 
objednateli předaný 
čistopis dle Smlouvy 

(vč. souhlasu 
objednatele, tzv. 

akceptací) 

100% 

B Předání geodetického zaměření dotčeného 
prostoru pro budoucí staveniště a jeho okolí 

Řádně zpracovaný a 
objednateli předaný 
čistopis dle Smlouvy 

(vč. souhlasu 
objednatele, tzv. 

akceptací) 

100% 

C Předání geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby (dokumentace 
pasportu stavby) nebo geodetického podkladu 
pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského 
kraje, obsahující geometrické, polohové a 
výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, bude vyhotoveno v 
souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 
vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické 
mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v 
aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 
6 vyhlášky DTM; geodetický podklad se 
vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální 
technické mapy; součástí geodetického podkladu 
je posouzení návaznosti výsledku zaměření 
nového stavu na stav dosavadní 

Řádně zpracovaný a 
objednateli předaný 
čistopis dle Smlouvy 

(vč. souhlasu 
objednatele, tzv. 

akceptací) 

100% 
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D Předání změny stavby před dokončením dle § 
224 zákona č. 283/2021 Sb. ve vztahu ke 
stavebnímu úřadu a účastníky stavebního řízení 
a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se jich 
změna dotýká 

Řádně zpracovaný a 
objednateli předaný 
čistopis dle Smlouvy 

(vč. souhlasu 
objednatele, tzv. 

akceptací) 

100% 

E Zajištění kolaudace stavby včetně vydání 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí  

Řádně zpracovaný a 
objednateli předaný 
čistopis dle Smlouvy 

Řádně zpracovaný a 
objednateli předaný 
čistopis dle Smlouvy 

 Cena za projekční práce a případné ostatní náklady přiléhající k provedení projekčních 
prací bude objednatelem hrazena v jednotlivých dílčích platebních milnících 
stanovených v tabulce výše po splnění všech podmínek stanovených pro každý dílčí 
platební milník a zahrnuje jednorázové dílčí odměny (platby), na které vzniká 
zhotoviteli nárok při dosažení jednotlivých platebních milníků v době stanovené 
v tabulce výše a za podmínek tam stanovených.   

 Úhrada ceny za projekční práce a případné ostatní náklady přiléhající k provedení 
projekčních prací za každý dílčí platební milník bude objednatelem zaplacena na 
základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za činnosti provedené v rámci daného 
dílčího platebního milníku.  

 Faktury ve vztahu k plněním, u nichž:  
a) je vyžadována akceptace (nad rámec předání a převzetí), budou doloženy 

písemným akceptačním protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, 
který se stane nedílnou přílohou takové faktury; a 

b) není vyžadována akceptace (ale pouhé předání a převzetí), budou doloženy 
písemným předávacím protokolem podepsaným oběma stranami, který se stane 
nedílnou přílohou faktury.  

 Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu takového akceptačního 
protokolu nebo předávacího protokolu.  

VII.2 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu za stavební práce a případné ostatní náklady 
přiléhající k provedení stavebních prací uvedenou v článku VI.1. po částech takto: 

a) úhradou splatných částek do výše 90 % z ceny za stavební práce a případné 
ostatní náklady přiléhající k provedení stavebních prací celkem bez DPH 

b) 10 % ceny díla bez DPH vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po 
odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem.  

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10 % z ceny za stavební práce a případné ostatní 
náklady přiléhající k provedení stavebních prací bez DPH poté, kdy před dokončením díla 
(stavebních prací a případných ostatních nákladů přiléhajících k provedení stavebních 
prací) dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty stavebních prací 
a případných ostatních nákladů celkem bez DPH, tj. z celkové ceny za stavební práce a 
případné ostatní náklady přiléhající k provedení stavebních prací bez DPH. 

VII.3 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem 
zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě 
soupisu provedených prací, dodávek a služeb (příloha zjišťovacího protokolu).  

VII.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, 
které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, 
je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově 
vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž min. 30 dnů od data doručení 
objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující 
neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce. 
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VII.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, 
odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 

VII.6 Objednatel může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální 
nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou 
částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.  

VII.7 Splatnost dílčí faktury je 15 kalendářních dnů od data doručení. 
VII.8 Konečnou fakturu za stavební práce a případné ostatní náklady celkem bez DPH vystaví 

zhotovitel po řádném dokončení díla a vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, 
kterým bylo povoleno užívání díla a po úspěšném provedení všechny požadovaných 
zkoušek včetně komplexního vyzkoušení všech technologických zařízení, a to včetně 
předání příslušných dokladů o splnění těchto zkoušek. Právo vystavit konečnou fakturu 
– daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě 
soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem 
o předání a převzetí díla a po kolaudaci stavby a vydání pravomocného kolaudačního 
souhlasu. 

  Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je min. 15 kalendářních dnů od data 
doručení bezvadného účetního dokladu objednateli. 

VII.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 
60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu 
zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu 
přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel 
zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost 
je povinen uvést do stavebního deníku. 

VII.10 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

VII.11 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou. 

VII.12 Objednatel je oprávněn započíst vůči pohledávkám zhotovitele i svou doposud 
nesplatnou pohledávku. 

VIII. Provádění díla 

VIII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební 
deník dle § 163 odst. 2 písm. d) a § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve 
znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být trvale přístupný stavebníkovi, 
stavbyvedoucímu, osobě vykonávající stavební dozor, osobě provádějící kontrolní 
prohlídku stavby a osobě odpovídající za provádění vybraných zeměměřických činností. 
Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka 
nebo dozor projektanta, jsou-li takové dozory vykonávány, koordinátor bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, a další osoby, které mohou vykonávat 
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kontrolu podle jiných právních předpisů a to po celou dobu provádění díla. Záznamy o 
postupu prací a jejich souvislostech budou zapsány v den jejich provedení. U osob 
přítomných na stavbě bude v denním zápise uvedeno jméno a příjmení. Pracovníci 
poddodavatelů budou v stavebním deníku řádně vedeni samostatně s označením 
obchodního názvu poddodavatele. Přístup ke stavebnímu deníku bude v době provádění 
pracovní činnosti trvalý. 

VIII.2 Kromě zápisů podle VIII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.  

VIII.3 Deník v listinné podobě vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným 
pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro 
zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. 
Originál deníku v listinné podobě a deník v elektronické podobě předá zhotovitel 
objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

VIII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení 
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním 
deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. 
Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a 
doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí.  

VIII.5 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení 
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním 
deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. 
Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a 
doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí.  

VIII.6 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zástupce objednatele pravidelné 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly za účasti objednatele, 
zástupce objednatele a zhotovitele, přičemž za zhotovitele bude vždy přítomen min. 
manažer akce (zástupce zhotovitele) a manažer stavby. Kontrolních dnů se dále účastní 
odborně kvalifikované osoby dle projednávané problematiky (za odborné zastoupení 
odpovídá manažer akce). Na žádost zástupce objednatele se kontrolního dne musí 
účastnit též autorský dozor projektanta a poddodavatelé. 

VIII.7 Zástupce objednatele pořizuje z kontrolního dne písemný zápis, jehož kopii či elektronický 
záznam předá objednateli i zhotoviteli a ostatním osobám zúčastněným na kontrolním 
dni. 

VIII.8 Kontrolní dny se konají nejméně jedenkrát za týden na staveništi. Zhotovitel zajistí 
potřebné zázemí pro jejich konání. 

VIII.9 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. 

VIII.10 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, 
kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O 
pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto 
objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla 
a případně se řídit pokyny TDS. 

VIII.11 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDS a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. 
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O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu 
vyrozumět zhotovitele. 

VIII.12 Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
VIII.10 má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn 
činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem 
nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k 
výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále 
v této smlouvě stanoveno jinak. 

VIII.13 TDS má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil 
pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní 
nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle 
názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na 
provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla 
musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu, nejpozději však do třech (3) 
pracovních dnů ode dne, kdy se zhotovitel o vyloučení dané osoby dozvěděl, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

VIII.14 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDS, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

VIII.15 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této 
smlouvy třetí osobu včetně TDS není dotčeno. 

VIII.16 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy 
objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592, Sb., občanského 
zákoníku. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, respektive 
TDS a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Tím není dotčena zákonná 
povinnost zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynu v souladu 
s ustanovením § 2594 občanského zákoníku. 

VIII.17 Zhotovitel stavby se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP po celou dobu 
realizace stavby (v souladu s požadavky § 16 zákona č. 309/2006 Sb.) a dále se zavazuje 
smluvně zavázat ke spolupráci s ním po celou dobu realizace i všechny své 
poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny 
provedením díla nebo jeho části. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady 
bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor 
BOZP vydat zákaz provádět práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze 
staveniště, dále pak může zadavateli stavby navrhovat udělení sankcí za porušování 
předpisů BOZP pro jednotlivé zhotovitele. 

VIII.18 Pokud zhotovitel závažným způsobem poruší předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu: 
I. ve výši 10 000,-- Kč, za každé zastavení provádění díla z důvodu přímého ohrožení 

života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.) 

II. ve výši 5 000,-- Kč, za každé porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
které bylo možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve 
stanoveném termínu 

III. ve výši 500,-- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních 
ochranných prostředků apod.) 

IV. ve výši 50 000,-- Kč nebo ve výši případné sankce uložené zadavateli kontrolními 
orgány za nezajištění spolupráce s koordinátorem u všech poddodavatelů a jiných 
osob, které se budou se souhlasem zhotovitele pohybovat na staveništi. 
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VIII.19 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou 
kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem). 

VIII.20 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v 
souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. 

VIII.21 Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit ve lhůtě 5 dnů ode dne úplného dokončení díla. 
Vyklizení staveniště smluvní strany potvrdí protokolem o převzetí staveniště. 

VIII.22 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli nejpozději do 10 dnů od zahájení díla 
písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně 
poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně 
poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně 
kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. 
Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná 
o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být 
změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel 
musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se 
zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na 
akci. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 
Zhotovitel je povinen předložit objednavateli před dodávkou technologických částí díla 
k odsouhlasení podrobnou technickou specifikaci technologických prvků díla. 

VIII.23 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 
smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením 
smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze 
přičíst druhé straně a která podstatným způsobem ztěžuje nebo znemožňuje plnění 
povinností dle této smlouvy o dílo kteroukoliv ze stran. 

 Vyšší moc může podle konkrétních okolností zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na 
ně, následující události nebo okolnosti, zejména: 
a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 

zahraničí, 
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka, 
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 

nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 
použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, záplavy a potopy, úder blesku, tajfun 
nebo vulkanická aktivita, 

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 
Vyšší mocí výslovně nejsou překážky bránící plnění povinností, které souvisejí s 
výskytem nakažlivého onemocnění (nevyjímaje Covid-19), zejména, nikoliv výlučně: 
a) jakékoliv opatření, rozhodnutí, či jiný individuální nebo normativní správní akt, který je 

vydán v souvislosti s šířením nakažlivého onemocnění a který omezí nebo zastaví (i) 
provoz společnosti – zhotovitele či (ii) provádění díla; 

b) dočasná pracovní neschopnost, čerpání volna na ošetřování člena rodiny či nucený 
pobyt v karanténě pracovníků zhotovitele, jeho subdodavatelů a obchodních partnerů; 
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c) výpadek či omezení v odběratelsko-dodavatelských vztazích, které jsou potřebné k 
plnění povinností zhotovitele (například přechodné výpadky v dodávkách potřebných 
stavebnin či nástrojů). 

Vyšší mocí dále výslovně nejsou rovněž následující skutečnosti: 
a) zima, sníh, led nebo náledí, nízké nebo vysoké teploty, nepříznivé počasí 

či povětrnostní podmínky, pokud nedosahují intenzity přírodní katastrofy, 
b) stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností 

smluvní strany, která se vyšší moci dovolává, 
c) majetková trestná činnost, včetně zejména krádeží v místě provádění díla, 
d) dopravní nehody v pozemní dopravě, 
e) jakákoliv činnost orgánů veřejné moci a třetích osob v souvislosti se správními a 

dalšími řízeními týkajícími se díla, zejména v souvislosti s vydáváním povolení, 
souhlasů nebo vyjádření potřebných pro zhotovení a provozování díla, čítaje v to 
zejména využití či prodloužení zákonných lhůt správní činnosti, prodlení včetně 
protiprávního a podmínky spojené s vydáváním povolení, souhlasů nebo vyjádření, 
které nebyly v době podpisu této smlouvy o dílo známy, 

f) takové živelné a obdobné události, vůči kterým mělo dílo být v příslušném okamžiku 
vzhledem ke stavu své dokončenosti a příslušným technickým normám odolné, nebo 
proti kterým byla příslušná smluvní strana povinna dílo (i rozestavěné) nebo svůj 
majetek ochránit (týká se zejména, ne však výlučně, odolnosti proti zatečení vody, 
zajištění výkopů proti zborcení, dostatečné izolace vodičů a elektrických zařízení a 
protipožární ochrany). 

VIII.24 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí 
škody vzniklé na:  
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech, 
b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště, 
c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci 

nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci, 
d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.  

VIII.25 Zhotovitel se zavazuje do 15 dní ode dne podpisu této smlouvy, nejpozději však před 
zahájením zhotovování díla, předložit objednateli originál listin prokazujících pojištění 
předmětu díla a všech jeho součástí, jakož i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozní činností (provádění staveb a jejich změn), a to s pojistným plněním rovnajícím 
se nejméně výši ceny díla bez DPH a s výší spoluúčasti zhotovitele nepřesahující 10 %; 
pojištěním musí být kryta odpovědnost za škodu, která by mohla vzniknout při provádění 
díla dle této smlouvy, a to i vůči třetím osobám. Pojistná smlouva bude vykazovat 
parametry obvyklé v obchodním styku v oboru stavebnictví při srovnatelných stavebních 
záměrech. Výběr pojišťovny poskytující pojištění podléhá předchozímu souhlasu 
objednatele; objednatel je oprávněn odmítnout zhotovitelem zvolenou pojišťovnu pouze 
ze závažných a odůvodněných příčin. Zhotovitel je povinen pojištění v daných 
parametrech řádně udržovat po celou dobu trvání smlouvy o dílo a zachovat ji nejméně 
do data protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků; tuto skutečnost je 
zhotovitel povinen k výzvě objednatele prokázat bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. Zhotovitel se současně zavazuje, že 
případné pojistné plnění bude přednostně využito k plnění závazků zhotovitele vůči 
objednateli vyplývajících z této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje nahradit případné 
prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím 
osobám. 

VIII.26 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst 
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dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a 
pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo 
jiných dokladů týkajících se stavby. 

VIII.27 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které  
k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu 
nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné 
podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, 
odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se považují i sankce 
udělené příslušným správním orgánem.  Porušení těchto podmínek je podle ujednání 
stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá 
právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i 
náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli 
smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VIII.27 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 
10 000,-- Kč za každé takové prokazatelné pochybení. 

VIII.28 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly důkladně 
proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu 
jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného 
nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen 
objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle 
ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které 
zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní 
pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VIII.28 této smlouvy jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každé takové prokazatelné pochybení. 

VIII.29 Zhotovitel je v průběhu celé stavby povinen zajistit, aby stavba neměla nadstandardní vliv 
na své okolí. Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesahovat v době od 7.00 – 21.00 
hod. v LAeq 60 dB, v době od 6.00 – 7.00 a od 21.00 – 22.00 hod. v LAeq 50 dB a v době 
od 22.00 – 6.00 hod. v LAeq 40 dB v chráněném venkovním prostoru. Při provádění prací, 
u kterých nelze dodržet hladinu hluku v LAeq 60 dB', musí být k ochraně přilehlé chráněné 
zástavby použito mobilních zástěn s absorpční vrstvou a stavební mechanizace s tichým 
chodem. Pokud nebudou dodrženy výše uvedené hladiny hluku, musí být realizována 
před zahájením stavby protihluková opatření, zabezpečující dodržení hlukových limitů pro 
vnitřní chráněné prostory. Opatření budou podrobně řešena v dokumentaci pro realizaci 
stavby příp. projektu organizace výstavby. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení 
povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč 
za každý zjištěný případ porušení této povinnosti. 

VIII.30 Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční dělníci, musí být výstražné texty vícejazyčné 
a doplněny vhodnými symboly. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle 
tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný 
případ porušení této povinnosti. 

VIII.31 V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na 
staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno 
dostupném, ale kontrolovaném místě umístěna lékárnička, které musí být kontrolována, 
doplňována a léky před projitím záruční lhůty vyměňovány. Těžší úrazy budou po 
provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním středisku. Těžké úrazy po 
poskytnutí první pomoci budou přenechány k ošetření přivolané záchranné službě. 
Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinnosti umístění lékárničky dle tohoto 
ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč. 

VIII.32 V dosahu stavebních strojů se nesmí zdržovat pracovníci, kteří nejsou přímo zapojeni do 
pracovního procesu a bez požadované kvalifikace. Při otáčení, couvání a zajíždění na 
staveniště musí být doprava řízena pověřeným pracovníkem zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti. 
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VIII.33 Montážní mechanismy musí být zabezpečeny tak, aby byl zajištěn zákaz manipulace nad 
stávajícími objekty, komunikacemi a v ochranných pásmech nadzemních vedení a 
ostatních prostorech vyznačených v situaci a vytyčených při předání staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této 
povinnosti. 

VIII.34 Pracovníci zajišťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami 
provozu. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská 
služba, požárníci, vodárna, plynárna a policie). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení 
povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč. 

VIII.35 Provoz na komunikacích v areálu nesmí přesahovat stanovenou hlukovou zátěž v 
dotčeném území stavby. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto 
ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý zjištěný případ 
porušení této povinnosti. 

VIII.36 Staveniště v místech výskytu musí být ohraničeno a opatřeno výstražnými tabulkami 
(zákaz vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud atd.). Zhotovitel se zavazuje pro případ 
porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti. 

VIII.37 Je zakázáno všem osobám donášet a používat alkoholické nápoje na staveništi. Hranice 
staveniště budou označeny tabulkami, vymezujícími prostor staveniště, ohrazeny nebo 
oploceny. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení 
této povinnosti. 

VIII.38 Na staveništi budou instalovány informační a dopravní značky omezující rychlost vozidel. 
Při přejímce staveniště upřesní a doplní bezpečnostní technik GD podmínky zabezpečení 
pracovníků před úrazem v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se zavazuje pro 
případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti. 

VIII.39 Zhotovitel je povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních 
svátcích, bude možné jen v době od 8,00 do 20,00 hodin. Smluvní strany se dohodly, že 
zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.39 této 
smlouvy ve výši 10 000,-- Kč za každé takové prokazatelné pochybení. 

VIII.40 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich 
obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se 
zavazuje umožnit v průběhu realizace díla provizorní příjezd k domům a firmám, které se 
nacházejí v dotčeném území. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli 
smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.40 této smlouvy ve výši 10 000,-- Kč za 
každé takové prokazatelné pochybení. 

VIII.41 Zhotovitel se zavazuje, že příslušnou část plnění dle této smlouvy o dílo budou realizovat 
osoby, prostřednictvím kterých prokazoval splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 
2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se dále 
zavazuje, že hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího, kterým 
prokázal splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, bude odborně řídit provádění prací na stavbě v 
takovém rozsahu, aby byly splněny úkoly v § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního 
zákona, ve znění pozdějších předpisů. Pokud dojde ke změně osob uvedených ve výše 
uvedeném seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky, prostřednictvím nichž zhotovitel prokázal splnění technické kvalifikace 
(tj. osoby na pozici hlavní inženýr projektu / architekt, stavbyvedoucí nebo zástupce 
stavbyvedoucího), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně kvalifikovanou. 
Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a 
to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. objednatele na 
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prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, uvedených v čl. 5.4 Kvalifikační dokumentace 
(požadavky k § 79 odst. 2 písm. c). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností 
dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-
- Kč. 

VIII.42 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po 
obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve 
stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor 
objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se 
zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, 
opravou a zakrytím zhotovitel. 

VIII.43 Zhotovitel se zavazuje nakládat se stavebním a demoličním odpadem, včetně použitých 
obalů, podle hierarchie odpadového hospodářství, zejména ve smyslu zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku 
odpadu. Podmínka významně nepoškozovat v oblasti životního prostředí jdoucí nad 
rámec legislativy a týkající se všech stavebních prací vyžaduje, aby zhotovitel při 
provádění stavebních prací zajistili, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a 
demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se 
vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo připraveno k 
opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při 
nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání 
s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

VIII.44 Zhotovitel nejpozději při předání díla předá Objednateli aktualizovaný Plán nakládání 
s odpady dle vzoru, který doložil před podpisem smlouvy. Dále doloží způsob využití 
takového odpadu v souladu s podmínkami uvedenými výše a v případě využití odpadu k 
recyklaci na relevantní sládky oprávněné k těmto úkonům, doloží aktualizovaný Plán 
nakládání s odpady obsahující soupis a jeho zatřídění pod relevantní druhy a kategorie 
veškerého odpadu vzniklého odpadu na staveništi a způsob jeho opětovného využití. V 
případě předání odpadu na odpovídající skládku předloží kopií smlouvy o zajištění 
předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro 
nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení 
dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Pro plnění podmínky DNSH 
není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat 
i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou 
odpadem dle zákona. 

VIII.45 Zhotovitel nejpozději při předání díla předá objednateli technické listy výrobků, stavební 
certifikace, či stávající štítky výrobku v EU ke každé položce, která je zařízením na 
využívání vody uvedené v definici výše. 

VIII.46 Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s 
uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg 
formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516  
a ISO 16000-3:2011  nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních 
podmínek a metod stanovení  méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých 
organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 
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VIII.47 Zhotovitel je povinen přijímat se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících 
látek při stavebních nebo údržbářských pracích. 

VIII.48 Zhotovitel je při provádění díla, mimo jiné, povinen: 
 zajistit veškeré nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla, 
 zabezpečit dodržování podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
 zajistit nezbytná opatření, aby nedošlo k porušení a poškození inženýrských sítí, 
 oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a 

vyjádřeními všem zúčastněným osobám, např. správcům sítí apod., 
 zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení díla, bude-li 

objednatelem, případně TDS, požadována, 
 zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemisťování a 

následné odstranění, 
 zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů k nim, 
 zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o 

shodě), 
 zřídit a odstranit zařízení staveniště, 
 zabezpečit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními 

předpisy, včetně plnění povinností vyplývajících zhotoviteli z příslušných právních 
předpisů jakožto původci odpadů, 

 uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu, 
 zajistit splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných podkladů 

pro provádění díla, 
 provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
 provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací, 
 vybavit provádění stavby veškerým odpovídajícím strojním zařízením, pracovními 

nástroji, pomůckami, prostředky BOZP a provést označení dle ČSN (ČSN EN), a to v 
rozsahu nutném k provedení díla. 

VIII.49 Zhotovitel je povinen s odbornou péčí verifikovat všechny informace a pokyny týkající se 
díla, které od objednatele nebo TDS obdrží, a není oprávněn se spoléhat na jejich 
správnost. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu po obdržení příslušné informace nebo 
pokynu povinen upozornit objednatele na jeho případnou nevhodnost nebo jiné negativní 
dopady na dílo, v každém případě však ne později než sedm (7) kalendářních dní ode 
dne, kdy taková nevhodnost nebo negativní dopady mohly být zjištěny osobou jednající 
s odbornou péčí (není-li sjednáno jinak). Pokud tak zhotovitel neučiní a bez zbytečného 
odkladu neupozorní objednatele na nevhodnost obdrženého pokynu, odpovídá za 
veškerou škodu či jinou újmu tím vzniklou, zejména včetně nákladů na dodatečné 
provádění změn či jiných úprav díla. 

VIII.50 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel přeruší práce na díle podle § 2594 
odst. 2 Občanského zákoníku, tj. z důvodu, že mu v řádném provádění díla brání podle 
jeho názoru nevhodná věc nebo nevhodný příkaz, a objednatel zhotoviteli písemně sdělí, 
že s tímto názorem nesouhlasí a trvá na dalším provádění díla, je zhotovitel povinen 
neprodleně práce na díle obnovit. Nečinnost nebo odmítnutí zhotovitele pokračovat v 
provádění díla se za těchto okolností považuje za prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
z toho vyplývajícími. Smluvní strany rovněž výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2595 
Občanského zákoníku. 
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IX. Dodání díla a přejímka 

IX.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho 
převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 
min. 15 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se 
pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento 
zápis je součástí předání a převzetí díla. 

IX.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude 
dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je 
podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů. 
Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy 
nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-
li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Dílo se dále považuje za dokončené v 
případě, že byly úspěšně provedeny všechny požadované zkoušky včetně komplexního 
vyzkoušení všech technologických zařízení, a to včetně předání příslušných dokladů o 
splnění těchto zkoušek a bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí, kterým bylo 
povoleno užívání díla. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby 
k předání/převzetí nedošlo. 

IX.3 Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Rovněž 
se zavazuje poskytnout bezplatně všechny informace, které se díla týkají a zejména ty, 
které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. 
Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, 
které se případně v průběhu provádění díla uskuteční. 

IX.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která 
bude obsahovat: 
a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn 

a odchylek od odsouhlasené DPS (4 paré) 
b) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy 
c) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky 

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona 
č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů 

d) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků) 
e) fotodokumentace z průběhu realizace stavby 
f) pravomocný kolaudační souhlas 
g) změna stavby před dokončením 
h) skutečné zaměření stavby v otevřených formátech a ve formátu JVF (to jest ve 

formátu pro tuto mapu určeném) pro potřeby JDTM (jednotné digitální mapy) ČR 
i) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci 
j) výkaz produkce odpadů.  Zároveň budou předány dokumenty, potvrzující, že bylo 

odpovídající množství odpadu připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným 
druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 
odpadem. Může jednat např. o následující dokumenty: 

 kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních 
odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu 
dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; 

 doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
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Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným 
soupisem (přičemž každá složka bude obsahovat USB disk se zdrojovými soubory pro 
AutoCAD) zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a 
příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně 
předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí 
předávacího protokolu. 

X. Záruka na dílo  

X.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními 
stranami dohodnuta na 36 měsíců na technologickou část díla a 60 měsíců na stavební 
část díla a na ostatní práce, dodávky a služby včetně projekčních a inženýrských činností  
od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla. 
Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil 
zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní 
náklady anebo tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení 
zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení X.12 této smlouvy), je objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady 
zhotovitele a dále dle bodu IX.14. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé 
v záruční době jinou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma 
plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících 
s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.  

X.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a 
předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž 
výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list.  

X.3 Výše uvedené záruky poskytuje zhotovitel ode dne předání a převzetí díla dle bodu X.1.  
X.4 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak 

za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami 
a předpisy. 

X.5 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým 
poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. 

X.6 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá 
do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. 

X.7 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo 
elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí 
být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, 
jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. Pokud se bude jednat o havárii, bude vada 
nahlášena objednatelem zhotoviteli e-mailem a telefonicky a zhotovitel nastoupí 
k odstranění vady ihned, nejpozději do 24 hodin od obdržení zprávy. V reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat: 
 odstranění vady dodáním náhradního plnění 
 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
 přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

 Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 
X.8 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 

vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 
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 jméno zástupců smluvních stran 
 číslo smlouvy o dílo 
 datum uplatnění a číslo jednací reklamace 
 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
 datum zahájení a odstranění vady 
 celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 
 vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

X.9 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

X.10 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, 
počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku. 

X.11 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude 
uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady 
spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti 
reklamace. 

X.12 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do: 
 v podobě havárie, nebo vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na 

odstranění do 24 hodin 
 vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních 

dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.  
X.13 Nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel povinen reklamované vady odstranit nejpozději 

do 14 kalendářních dnů od dne, kdy mu byla vada vytknuta.  
X.14 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této 

smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí 
osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto vynaložené náklady nahradit do 3 
dnů od výzvy objednatele. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z 
hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah zhotovitele. 

XI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

XI.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem provedení příslušné výkonové fáze nebo etapy ve výši 0,05 % z ceny dotčené 
výkonové fáze nebo etapy bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení 
s řádným dokončením příslušné výkonové fáze nebo etapy. 

XI.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením staveniště ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení s vyklizením staveniště. 

XI.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den 
prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-
li prodlení) zvlášť účtován. 

XI.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu 
a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad. 



VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ OBCE PLANÁ 
DESIGN & BUILD 

strana 28 / celkem 32 

XI.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 
v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká 
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení a vadu. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí i nedodělek.  

XI.6 V případě nedodržení dohodnutého termínu odstranění vady reklamované v záruční lhůtě 
(odst. X.12) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká 
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení a vadu. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí i nedodělek.  

XI.7 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním kterékoliv své povinnosti týkající se 
pojištění dle čl. VIII.25 této smlouvy, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 
5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení se splněním dané povinnosti. 

XI.8 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.  
XI.9 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány 

v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla. 
XI.10 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno 

právo poškozené strany na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada 
škody smluvní pokutu přesáhne.  

XI.11 V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty nebo jiné majetkové sankce, je objednatel oprávněn odečíst 
tuto částku z jakékoliv dosud neuhrazené faktury vystavené zhotovitelem a snížit o ni 
částku k úhradě, nevyjímaje ponížení částky zádržného, které je určeno k výplatě 
zhotoviteli. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

XII.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou). 

XII.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 
▪ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu 
▪ zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 

požadované 
▪ zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění 
▪ byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě 
▪ byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení 

povinností zhotovitele 
▪ zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího 

souhlasu TDS a autorského dozoru 
▪ zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 

podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů  
▪ bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení. 
▪ bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči zhotoviteli. 
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▪ v důsledku pochybení zhotovitele ve smyslu článku V.4 této smlouvy dojde ke krácení 
dotace na dílo či k neuznatelnosti výdajů objednatele ze strany poskytovatele dotace.  

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že nabyde právní moci 
rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.  
Pro všechny výše uvedené případy odstoupení od smlouvy si objednatel jakožto 
zadavatel veřejné zakázky vyhrazuje po provedení odstoupení od smlouvy dle výše 
uvedených ustanovení využít možnost změny dodavatele veřejné zakázky, tedy 
zhotovitele dle této smlouvy o dílo dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. Stejným způsobem může objednatel změnit zhotovitele v případě 
zániku či smrti původního zhotovitele dle této smlouvy. Novým zhotovitelem díla se 
v takovém případě stane účastník zadávacího řízení, který se v zadávacím řízení umístil 
v pořadí ihned za zhotovitelem jakožto vybraným dodavatelem a který bude s takovým 
postupem souhlasit. Takto nově získaný zhotovitel uzavře s objednatelem smlouvu na 
dokončení zbývající části plnění, ovšem za dodržení obchodních podmínek (vyjma níže 
uvedených vyhrazených změn závazku) a ceny původního zhotovitele s tím, že pro tento 
případ si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, vyhrazuje tyto eventuální změny závazku: 
- úpravu rozsahu předmětu plnění/díla tak, aby odpovídal nedokončené části, 
- úpravu případných dalších smluvních ustanovení, které v důsledku předčasného 

ukončení původní smlouvy o dílo nejsou aktuální, tak aby v maximální možné míře 
odpovídaly původní smlouvě, 

- doplnění smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od 
stávajícího zhotovitele. 

XII.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než 
požadované kvality je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit teprve poté, kdy na 
hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl 
odpovídající lhůtu k nápravě. 

XII.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty, případně další práva a povinnosti, které mají podle své povahy přetrvat 
po odstoupení od smlouvy. 

XII.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny 
řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této 
smlouvy. 

XII.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní 
účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno. 

XII.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, 
vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným 
vypovězením nebo odstoupením od smlouvy. 

XIII. Prohlášení zhotovitele 

XIII.1 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle 
této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. VI. 
této smlouvy a ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  
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XIII.2 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem 
této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 
Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či 
dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předaných podkladech.  

XIII.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. VI. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré 
práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla. 

XIII.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských 
sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický 
postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po 
vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích. 

XIII.5 Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že cena díla dle této smlouvy o dílo může být  
hrazena rovněž z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Integrovaného regionálního 
operačního programu. Projekt se zaměřuje na aktivity uvedené ve strategii ITI ČBA ve 
specifickém cíli 4.2 Zlepšit vybavenost a lépe využít potenciál modrozelené infrastruktury 
a veřejných ploch, opatření 4.2.1 Rozvoj veřejných prostranství a ploch s ohledem na 
potřeby adaptace na změny klimatu, případně jiného vhodného dotačního titulu. 
Zhotovitel se proto zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost při plnění 
povinností objednatele vůči řídícímu či kontrolnímu orgánu příslušného dotačního 
programu, jakož i při plnění podmínek vyplývajících z dotačních podmínek, které se 
vztahují k osobě zhotovitele a/nebo realizaci díla dle této smlouvy o dílo, se kterými bude 
objednatelem včas seznámen.  

XIV. Závěrečná ustanovení 

XIV.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku.  

XIV.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:  
a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky 
podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 
na veřejnou zakázku,  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od 
obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení 
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly 
potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 
pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být 
učiněna i zápisem do stavebního deníku.  
Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z výše uvedeného ustanovení 
čl. XIV.2 této smlouvy, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

XIV.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 
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XIV.4 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. Smlouva 
nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

XIV.5 Zhotovitel bere na vědomí, že projekt je realizován s podporou Evropské unie 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Integrovaného regionálního operačního 
programu. Projekt se zaměřuje na aktivity uvedené ve strategii ITI ČBA ve specifickém cíli 
4.2 Zlepšit vybavenost a lépe využít potenciál modrozelené infrastruktury a veřejných 
ploch, opatření 4.2.1 Rozvoj veřejných prostranství a ploch s ohledem na potřeby 
adaptace na změny klimatu. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním 
orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace 
a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související 
s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové 
účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Dále 
se zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen při svém nejlepším vědomí a svědomí 
postupovat tak, aby v důsledku jeho jednání nedošlo k porušení Podmínek dotace, které 
mu Objednatel na jeho žádost bez zbytečného odkladu poskytne. 
Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora 
(dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

XIV.6 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.  

XIV.7 Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu 
nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Povinnost 
poskytnout informace a dokumentaci vztahující se k projektu se vztahuje na zaměstnance 
nebo zmocněnce pověřených orgánů (tj. CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu finanční správy a 
dalších oprávněných orgánů státní správy). 

XIV.8 Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv 
doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro 
poskytovatele dotace. 

XIV.9 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy 
k předání a převzetí prostoru staveniště, kterou doručí zadavatel zhotoviteli. Smluvní 
strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě 
zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla příslušnými 
orgány rozhodujícími o dotaci nebo v případě nezajištění jiných finančních prostředků pro 
účely úhrady ceny díla, pozbyde uzavřená smlouva bez dalšího účinnosti a smluvní strany 
jí nebudou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se 
nedohodnou jinak.  
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XIV.10 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků 
pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok 
na úhradu dosud řádně provedených prací, dodávek a služeb dle této smlouvy. 

XIV.11 Zhotovitel bere na vědomí záměr objednatele financovat stavbu z jednoho či více 
dotačních titulů (77. výzva IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2, dotace Jihočeského kraje 
apod.) a zavazuje se ke spolupráci s objednatelem při zpracování podkladů potřebných k 
podání žádosti o dotaci nebo jejího vyúčtování (např. dílčí úpravy oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, výkazu výměr, přehledu nakládání se stavebním 
odpadem apod. dle požadavku objednatele). 

XIV.12 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.  

XIV.13 Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě. 
XIV.14 Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Planá dne 18. 12. 2025 pod 

usnesením č. 03/09/2025. 

V Plané:  Ve Vítějovicích: 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
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