

DODATEK Č.1

KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ DÍLA ZE DNE 6.3.2019

Uzavřené podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „Občanský zákoník“)

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „OBJEKT ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ SK PLANÁ“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Jméno, adresa: Obec Planá u Českých Budějovic
Planá 59
370 01 České Budějovice
za objednatele jedná: Ing. Tomáš Pintér, starosta
telefon: +420 777 089 194
e-mail: starosta@obecplana.cz

Dále též jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel

obchodní jméno: PROAM s.r.o.
sídlo: Brno, Štýřice, Heršpická 813/5, PSČ 639 00
obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 59027
IČ: 282 93 592
DIČ: CZ 282 93 592
bankovní spojení:
č. účtu:
plátce DPH: společnost PROAM, s.r.o. je plátcem DPH

zastupuje: Ing. arch. David Šrom, jednatel
telefon:
e-mail:

kontaktní adresa: PROAM ARCHITEKTI, Janáčkovo nábřeží 5, 150 00 Praha 5
ve věcech technických oprávněn: Ing. arch. David Šrom, ČKA 03 845
Ing. arch. Václav Štoidl

Dále též jako „zhotovitel“ na straně druhé

Objednatel a zhotovitel též dohromady jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO:

1. Uvedené smluvní strany uzavřely dne 6. 3. 2019 smlouvu o provedení díla, kterou upravily vzájemná práva a povinnosti při zhotovení projektové dokumentace, souvisejících činnostech a autorském dozoru investiční akce „Objekt zázemí sportoviště SK Planá“ (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu provádění díla bylo na základě podrobné analýzy potřeb a možností objednavatele, vč. prověření možných variant, rozhodnuto o navýšení předpokládaného objemu stavby.
3. Vzhledem k tomu, že podkladem pro určení ceny díla byl předpokládaný objem stavby vztažený k aktuálním cenovým ukazatelům (viz bod 2. Smlouvy), dohodli se strany na navýšení projektové ceny díla resp. jeho části **Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)** tak, aby odpovídala skutečně projektem řešenému objemu uvažované stavby.
4. Původně předpokládaný objem vycházející z ceny do 12 mil. Kč bez DPH a aktuálních cenových ukazatelů odpovídá 1.900 m³. Návrhový objem stavby, po zapracování detailního programu a připomínek investora, činí cca 2.500 m³, což odpovídá 131,6% původního objemu.
5. Smluvní strany se proto dohodli navýšit původně stanovenou cenu 165 tis. Kč bez DPH za část DÚR o 30% (49,5 tis. Kč bez DPH). Toto navýšení nebude mít vliv na již vystavené ani plánované zálohové faktury a bude zohledněno až v rámci konečné fakturace části DÚR.
6. Smluvní strany se dále dohodli, že cena části DSP, stanovená rovněž na základě předpokládaného objemu, může být dále aktualizována dodatkem, podobně jako v části DUR.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
8. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
9. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
10. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Plané, dne 1. 10. 2019

objednatel:

 

Ing. Tomáš Pintér, starosta

V Brně, dne 1. 10. 2019

zhotovitel

PROAM
— **ARCHITEKTI**

PROAM, s.r.o. DIČ: CZ28293592
Heřpická 813/5, 639 00 Brno, ČR

Ing. arch. David Šrom, jednatel