

Vážení občané,

rádi bychom Vás informovali o aktuálním průběhu rekonstrukce návsi.

ETAPA 1 - výkres

V současné době probíhá stavba v rámci etapy 1 a 2 z výkresů DIO. Na **severní straně návsi**, je dokončení dopravní části stavby (hlavní komunikace a sjezdy k domům) plánováno do **31. 8. 2026**. Práce na nyní uzavřené severní cestě kolem budovy Dětské skupiny skončí **27. 7. 2026**, odkdy bude tato část průjezdná na náves po zpevněných vrstvách a štěrcích. Během srpna zde však ještě dojde ke dvěma krátkým uzávěrkám, pro realizaci finálních povrchů, z nichž každá potrvá maximálně 2 dny.

ETAPA 2 - výkres

V období **od 27. 7. 2026 do 30. 8. 2026** bude uzavřen jižní sjezd a cesta kolem Dětské skupiny na náves a navazující úsek silnice **III/14328** od Dětské skupiny k autobusové zastávce, směr ke Chmelíkům. Oficiální objízdná trasa pro automobily povede po hlavní silnici. Pro pěší a cyklisty budou vytvořeny po stranách silnice III/14328 bezpečné koridory oddělené oplocením, vždy na druhé straně, než bude probíhat stavba.

ETAPA 3 - výkres

Od **1. 9. 2026** se spuštěním školního roku, a i provozu Dětské skupiny, se městská hromadná doprava vrací do standardního režimu a zastávka **Planá, náves „střed“** bude opět v provozu. Autobusy by se již měly klasicky otáčet kolem budovy DS.

Od 1. 9. 2026 přibližně do 30. 11. 2026 bude pak probíhat závěrečná **3. etapa rekonstrukce návsi**, která se dotkne **jižní části návsi**. Zcela identicky jako probíhá současná severní část, bude průjezd automobily touto částí uzavřen. Přístupy majitelů k jednotlivým domům zůstanou zachovány a budou opět zřízeny vyznačené koridory. Parkování pro majitele bude možné již na vybudovaných zpevněných plochách z 1. etapy, případně na jiném vyznačeném místě.

Nepřístupnost a úpravy v centrální části návsi probíhají a budou probíhat během všech tří etap stavby. Současně budou v etapách 2 a 3 probíhat terénní a dokončovací práce na zeleni, záhonech, výsadbě, akumulaci, retenční nádrži a ostatních částech projektu.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici. V případě potřeby převozu či dovezení nadměrných nákladů, nákupů, jakékoliv jiné pomoci v průběhu stavby se můžete kdykoliv slušně obracet jak na naše zaměstnance obce, tak jsou k dispozici stavbyvedoucí pan Marek Ježek (tel.: 724 347 942) a stavební dozor pan Ing. Miloš Znoj (tel.: 777 554 481).

Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení během stavebních prací.

S pozdravem,

Tomáš Pintér, starosta